



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Educação e Desporto
Departamento de Educação

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 de NOVEMBRO de dois mil e dezoito, pelas 9.45 horas, em reunião na ESCOLA DO BAIRO DO RESTELO, com o objetivo de dar continuidade às reuniões de acompanhamento de obra (beneficiação/reabilitação) que está a ser realizada na EB Bairro do Restelo, com as seguintes presenças:

NOME	ASSINATURA
DE/DRE – Dr. Paulo Vieira	
DE/DRE – Arqt.ª Filipa Vedes	
DE/DRE – Eng.ª Celeste Freire	
SRU – Eng.º Jorge Lopes	
Junta de Freguesia – Dra. Maria Cid Dra. Helena Lencastre	
Direção do Agrupamento – Dra. Paula Shirley	
Coordenador(a) de Escola – Dra. Helena Martins	
APEE - Sofia Machado Rosa JOANA AZEVEDO.	

Súmula:

- 1) O eng.º Jorge Lopes de SRU vai passar a acompanhar estas reuniões. Verificou-se um grande atraso na obra, que se deve a algumas surpresas encontradas no decurso da obra, que necessitam de revisão de projetos. O atraso é de 5 meses.
O diretor do Agrupamento representante de JF, solicitou que se melhorarem as condições das

instalações provisórias, já que a situação se vai prolongar por 2 anos. A DRE compromete-se a fazer um levantamento das situações para dar resposta ao solicitado.

Deficiências e omissões/ou assuntos a corrigir.

= Caso de trabalho iluminação está avançado.

- Não existe iluminação exterior

- Todos nos monoblocos tem de ser substituídos.

- Pinturas na zona da entrada.

= Extintores. (A CML está a tratar de renovação e reposição dos extintores, depois a manutenção passa a ser da JF).

= Colocar as condicionadas no Refeitório.

= Redes mosquiteiras

● Acompanhamento e assume a colocação das redes mosquiteiras, caso a CML não dê uma resposta positiva a curto prazo.

= Refrigera a rampa de entrada no monobloco do refeitório.

- ~~Refrigerar~~ Refrigera o muro que desabou na entrada.

- Alterar o tipo de fechaduras das ISs (as crianças trançam-se com frequência)

- Colocação de uma campainha no exterior.

- A MAE do ANA AZEVEDO, solicitou que houvesse resposta em relação à integração de sugestões de ^{de estabilidade} ao projeto, que apresentaram.

Lisboa, ____ de _____ 2018

Próxima reunião 15/1/2019
às 9.30h.

O Secretário: